

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Α' Εξάμηνο 2025

Αρ. Έργου	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
6	Αναβάθμιση Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ σε 2Χ40ΜΒΑ 132/22-11kV GIS	2023	2026
9	Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς Σύνδεσης Υ/Σ ΔΕΚΕΛΕΙΑ-ΑΛΑΜΠΡΑ-ΑΘΑΛΑΣΣΑ (No 2). Παράκαμψη του Υ/Σ ΑΛΑΜΠΡΑ	2025	2026
23	Αντικατάσταση Εξοπλισμού 11kV στον Πρ. Υ/Σ ΛΑΝΙΤΕΙΟ με Εξοπλισμό 22-11kV	2024	2026
24	Σύνδεση Υ/Σ ΚΟΦΙΝΟΥ και ΑΛΑΜΠΡΑ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ Rubus Twin	2022	2026
27	Αντικατάσταση Υπόγειων Καλωδίων Λαδιού 300mm ² της Σύνδεσης ΔΚ των Υ/Σ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ και ΙΕΡΑΤΙΚΗ με Υπόγεια Καλώδια 800mm ² XLPE	2023	2026
29	Σύνδεση Υ/Σ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ και ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ με Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ	2023	2027
36	Σύνδεση Υ/Σ ΠΥΛΑ και ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ	2023	2026
38	Αντικατάσταση Εξοπλισμού GIS 132kV και Αναβάθμιση Μ/Σ σε 3Χ40ΜΒΑ 132/22-11kV στον Υ/Σ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ	2023	2027
51	Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ στους Υ/Σ ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ και Πρ. Υ/Σ CPRL από 11kV σε 22-11kV	2024	2026
53	Νέος Υ/Σ "Δυτικός Βασιλικός" 132kV GIS ΔΖ 3150Α & Υιοθέτηση Υ/Σ "Νότιος Βασιλικός" από ΒΡΔ Παραγωγή-ΑΗΚ	2022	2027
80	Αναβάθμιση Υ/Σ Ορούντα σε 3Χ40ΜΒΑ 132/22-11kV	2022	2027
85	Αναβάθμιση Υ/Σ ΜΑΡΙ σε 2Χ40ΜΒΑ 132/22-11kV GIS	2022	2027
87	Νέα σύνδεση «Ιερατική Σχολή - Επαρχιακό Γραφείο» ΥΚ 800 mm ² XLPE σε υφιστάμενες σωληνώσεις	2024	2026
88	Νέα σύνδεση «Επαρχιακό Γραφείο - Παπακώστας Αρ. 2» ΥΚ 800 mm ² XLPE σε υφιστάμενες σωληνώσεις	2024	2026
100	Αναβάθμιση Υ/Σ ΚΟΦΙΝΟΥ σε 132kV GIS ΔΖ & 3Χ63ΜΒΑ 132/22-11kV	2022	2027
104	Αναβάθμιση Σύνδεσης Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ και ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ Rubus Twin και Υπόγειο Καλώδιο ΔΚ	2022	2028
105	Σύνδεση Υ/Σ ΥΨΩΝΑΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ με Εναέρια Γραμμή ΔΚ UPAS	2022	2026
124	Νέος Πρωτεύων Υ/Σ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ 22kV	2022	2026
146	Αγορά δύο (2) κινητών μονάδων Μέσης Τάσης 22 kV	2024	2026
148	Έργα Σύνδεσης Ιδιωτικού Συμβατικού Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Παραγωγής Ισχύος 269 MW στον Υ/Σ «Δυτικός Βασιλικός» (Αιτητής ΡΕC στο Μαρί)	2024	2026